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Aggiornamenti sulla Rho-Monza 

Novate Milanese, 19 Febbraio 2023 

 
Progetto definitivo Complanare di Novate 
 
Per la validazione del progetto definitivo della Complanare "di Novate", prevista per fine 
Novembre 2022, sono subentrati ulteriori ritardi causati da un supplemento di studi e 
analisi su alcuni aspetti, ultimo dei quali riguardante un possibile problema di interferenza 
con dei sottoservizi (gasdotto). 
Questo problema è stato risolto con la certificazione documentata, da parte dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Novate, del fatto che tale possibile interferenza era già stata risolta 
attraverso uno specifico intervento già effettuato precedentemente. 
 
E' auspicabile che questo rappresenti l'ultimo intoppo/ritardo e che si possa quindi 
giungere velocemente alla validazione del Progetto definitivo, in modo che possa essere 
avviato finalmente l'iter procedurale che prevede il passaggio in Conferenza dei servizi, 
l'approvazione finale del progetto da parte del MIT, il suo finanziamento ufficiale ed, infine, 
l'appalto dei lavori esecutivi. 
 
Cercherò di aggiornarvi appena ci saranno novità/avanzamenti. 
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